

VERBALE DI COLLAUDO

COMUNE DI TERRICCIOLA

Ditta:	Maggioli s.p.a. Divisione Informatica con sede in Santarcangelo di Romagna, via del Carpino n.8
Progetto:	Affidamento Fornitura Servizi relativi alla misura 1.4.3 PAGOPA – COMUNI DEL PNRR
Data:	30/07/2024
Redatto da:	Ferrari Mattia
Referente Ente:	Simona Callai

Riferimenti

CONTRATTO DEL 27/12/2023 n. 430



Maggioli Informatica

Via del Carpino, 8, 47822 Santarcangelo di Romagna

Pagina 1

Tel. +39 0541 628111

Email: maggiolispa@maggioli.it

PEC: segreteria@maggioli.legalmail.it

Elenco servizi che erano “da avviare” in domanda:

DESCRIZIONE	TASSONOMIA	DATA_PRIMA_RT_POSITIVA
Rendite catastali (ICI, IMU, TUC, ecc.)	9/0101100IM/	2024-05-15T00:00:00
ANNO IN CORSO - Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.)	9/0101101IM/	2024-05-15T00:00:00
Canone Unico Patrimoniale	9/0101107TS/	2024-05-15T00:00:00
Diritti di segreteria e Spese di notifica	9/0103100TS/	2024-05-15T00:00:00
Diritto fisso Separazione/Divorzi	9/0104101TS/	2024-05-15T00:00:00
Servizio celebrazione matrimoni civili	9/0104102TS/	2024-05-15T00:00:00
Oneri Condoni Edilizio	9/0105103TS/	2024-05-15T00:00:00
Certificati di destinazione urbanistica	9/0105109AP/	2024-05-15T00:00:00
Diritti di rogito	9/0105112SP/	2024-05-15T00:00:00
Sanzioni Ambientali	9/0106102SA/	2024-05-15T00:00:00
Centri estivi e centri gioco	9/0108103TS/	2024-05-15T00:00:00
Rimborso utenze	9/0110101AP/	2024-05-15T00:00:00
Aree Mercatali	9/0111100TS/	2024-05-15T00:00:00
Deposito Cauzionale	9/0114104AP/	2024-05-15T00:00:00
Morosità	9/0114105AP/	2024-05-15T00:00:00
Donazioni	9/0115102AP/	2024-05-15T00:00:00
Altre imposte di Bollo	9/0115103TS/	2024-05-15T00:00:00
Polizia mortuaria	9/0115108SP/	2024-05-15T00:00:00
Spese registrazione Contratti	9/0115113AP/	2024-05-15T00:00:00
Proventi da sponsorizzazioni	9/0115118AP/	2024-05-15T00:00:00



La soluzione progettuale di Maggioli SpA prevede quanto di seguito riepilogato ed elencato:

Fasi	Data esecuzione	Osservazioni
Analisi domanda presentata dall'Ente	13/03/2024	
Consulenza sulla messa in esercizio delle entrate indicate nella domanda	13/03/2024	Preso contatto con il cliente per discutere dei lavori che abbiamo affrontato sulla Domanda PNRR PagoPA
Attivazione / modifica servizi indicati in domanda	15/05/2024	Attivati i servizi presenti in domanda con relativi test di pagamento
Riconciliazione contabile J-Serfin	15/05/2024	Comunicazione di avvenuta attivazione dei servizi ai colleghi della Ragioneria



Ciò premesso

Considerando l'intero svolgimento del progetto risulta:

- a) che i lavori fin qui eseguiti sono stati effettuati secondo il progetto;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;

si attesta che il collaudo **ha avuto esito positivo / negativo**

Si chiede di restituire il presente verbale controfirmato per accettazione.
Trascorsi **15 giorni** dall'invio della presente si riterrà automaticamente accettato.

Per Maggioli

Comune di Terricciola



MATTIA
FERRARI
30.07.2024
12:38:09
GMT+00:00



SIMONA
CALLAI
20.12.2024
16:02:30
GMT+02:00

